

**Vorlage Nr. 15/2023
zu TOP 02
der Sitzung am 29.03.2023**

**Erweiterung Haus der Strombergzwerge
hier: Vergabe der Elektroarbeiten**

Aufgrund fehlender Angebote konnte der Gemeinderat in der Sitzung am 1. März 2023 keine Elektroarbeiten vergeben. Der Gemeinderat hat aufgrund der Dringlichkeit der Vergaben die Verwaltung ermächtigt, die Elektroarbeiten nach Eröffnung der Angebote im Vergabeverfahren an den günstigsten Bieter zu vergeben. Dies jedoch unter der Bedingung, dass die Angebotssumme die Kostenschätzung nicht um mehr als 20 % übersteigt. Die Verwaltung konnte noch keine Vergabe vornehmen. Die Verhandlungsvergabe hat sich verzögert. Es liegen aktuell 3 Angebote vor, diese sind noch nicht verhandelt. Die Angebotssummen aller 3 Angebote übersteigen die Kostenschätzung um mehr als 20 %. Das beauftragte Ingenieurbüro Heimo Herbel GmbH, Herr Schmidt, wird im Laufe dieser Woche weitere Verhandlungen führen. Um die Ausschreibung im Verhandlungsverfahren durchführen zu können, musste die Ausschreibung im Original der öffentlichen Ausschreibung an die interessierten Unternehmen gegeben werden. Wie bei Überprüfung der Ausschreibung nach Kosteneinsparungen zwischenzeitlich festgestellt wurde, wurden auch Arbeiten ausgeschrieben, die den Bau der Photovoltaik Anlage betreffen. Die Photovoltaikanlage wird jedoch von der BürgerEnergie Zaber-Neckar e.G. gebaut und betrieben. Einige Kosten sind deshalb aus der Kostenschätzung für die Elektroarbeiten und den Angeboten heraus zu rechnen. Diese werden dann von der BürgerEnergie Zaber-Neckar e.G. bezahlt. Das muss im Verhandlungsverfahren mit den Anbietern besprochen werden. Zwischenzeitlich haben auch Gespräche zur Abstimmung mit der BürgerEnergie und dem Ingenieurbüro stattgefunden. Außerdem wurde bei dem Gespräch unter Anwesenheit der Gemeinderäte Jaißle und Harsch auch Einsparmöglichkeiten geprüft. Die verhandelten Angebote werden wir bei der Sitzung als Tischvorlage bereithalten. Die verhandelten Zahlen können erst in der öffentlichen Sitzung beziehungsweise nach Verhandlungsende vorgelegt werden. Herr Schmidt wird zusammen mit Herrn Architekt Lehmann bei der Sitzung anwesend sein, um Fragen zu klären. In der Sitzung soll die Beschlussfassung zur Vergabe der Elektroarbeiten erfolgen.