



Erweiterung Kindergarten "Haus der Strombergzwerge" Rodbachstr.19, Pfaffenhofen

Gemeinde Pfaffenhofen Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen

vertreten durch Bürgermeisterin Carmen Kieninger



Kostenfeststellung

29.11.2023

LV	KG 300					
Nr.	Gewerke	Firma	Kostenberechnung	Submissionsergebnis	Aufträge und NT	Kostenfeststellung / Schlussrechnungen
	Außenhülle		brutto	brutto	brutto	brutto
01	Erd- + Rohbauarbeiten	Haass	309.761,76 €	380.155,10 €	406.944,67 €	350.015,81 €
02	Holzbau- + Dacharbeiten	Pfeiffer	348.946,08 €	308.537,51 €	311.990,03 €	307.186,15 €
03	Fensterarbeiten	Fritzenschaft	170.988,72 €	111.735,12 €	113.689,65 €	105.711,74 €
04	Außenputz	Reinhart	42.747,18 €	36.366,22 €	50.423,26 €	45.598,60 €
05	Trockenbauer	Kolgeci	81.681,60 €	90.140,26 €	97.033,36 €	90.953,53 €
06	FB-Aufbau - Estrich + Dämmung	Plan Estrichbau	14.708,40 €	18.843,95 €	18.843,95 €	21.573,18 €
07	Schreiner - Innentüren m.Zargen, Innensimsen	Karle	29.773,80 €	31.330,32 €	34.690,29 €	33.105,80 €
08	Fliesenbelag	Otto	18.849,60 €	20.423,67 €	20.423,67 €	18.045,81 €
09	Bodenbelag - Kautschuk	Dioni	18.849,60 €	24.965,43 €	24.965,43 €	24.499,32 €
10	Malerarbeiten	Ritter	20.420,40 €	17.838,34 €	22.783,50 €	19.327,71 €
11	WC-Trennwände	Kemmlit	6.500,00 €	5.758,14 €	5.758,14 €	5.758,14 €
13	Außenanlage		97.744,00 €	103.351,86 €	109.687,53 €	78.989,31 €
	Summe KG 300		1.160.971,14 €	1.149.445,92 €	1.217.233,48 €	1.100.765,10 €
	KG 400					
	Elektroinstallationen	Baumgärtner	95.818,80 €	142.808,35 €	142.809,48 €	108.000,00 €
	Heizung , (WäPu + FB-Heizung)	Karl Jesser	45.610,32 €	46.512,42 €	46.512,42 €	43.151,46 €
	Sanitärtechnik	Karl Jesser	45.610,32 €	57.952,93 €	57.952,93 €	51.609,47 €
EL	Blitzschutz	Blumenstock	7.854,00 €	12.423,36 €	12.423,36 €	7.797,41 €
	Summe KG 400	brutto	194.893,44 €	259.697,06 €	259.698,19 €	210.558,34 €
	Summe KG 300 + 400		1.355.864,58 €	1.409.142,98 €	1.476.931,67 €	1.311.323,44 €
	Betonbohrarbeiten	Mayer				1.961,42 €
12	Schlosserarbeiten - Fluchttreppe Grundschule	Merz		24.428,32 €	24.428,32 €	4.629,10 €
	Summe KG 300 + KG 400 + Zusätzliches		1.355.864,58 €	1.433.571,30 €	1.501.359,99 €	1.317.913,96 €
	KG 700		284.731,56 €			
	Vermessung	Käser		1.963,50 €	1.963,50 €	4.337,85 €
	Planung Sanitär + Heizung	Frank Huber		7.735,00 €	7.735,00 €	7.338,32 €
	Planung Elektro	Heimo Herbel		17.549,54 €	21.111,97 €	21.111,97 €
	Geotechnik	Südwest		3.840,13 €	3.840,13 €	4.223,31 €
	Statik Erweiterung Kiga	Frank Kübler		24.095,85 €	24.095,85 €	24.095,85 €
	Statik - Fluchttreppe Grundschule	Frank Kübler		2.370,19 €	2.370,19 €	2.370,19 €
	Planung + Bauleitung	L&S		157.033,00 €	157.033,00 €	157.033,00 €
	Prüfingenieur	BVS Leinfelden		9.694,56 €	9.694,56 €	10.712,01 €
	Summe KG 700		284.731,56 €	224.281,77 €	227.844,20 €	231.222,50 €
	Summe KG 300 + 400 + 700		1.640.596,14 €	1.657.853,07 €	1.729.204,19 €	1.549.136,46 €
	KG 600 Spielgeräte, Möblierung, Küche	bauseits	192.780,00 €			33.000,00 €
	Gesamtkosten		1.833.376,14 €	1.657.853,07 €	1.729.204,19 €	1.582.136,46 €
Nr.	Gewerke	Firma	Kostenberechnung	Submissionsergebnis	Aufträge und NT	Kostenfeststellung/ Schlussrechnungen